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番号 資料名 該当箇所 質問内容 回答

1
基本契約書(案)、
要求水準書

第2条3項
2.4.9).ｴ.
②

多段階契約の「工事請負契約」では、調
査設計業務の成果物に基づき、発注者が
算出した工事予定価格とあるが、これは、
要求水準書2.4.9).ｴ.②に準じた積算価格
に対し最新年度の水道事業実務必携(請
負工事標準歩掛)に準じた経費額を加算
した価格と同じとういう理解でよろしいで
しょうか。

令和9年度の諸経費を適用します。

2
基本契約書(案)、
要求水準書

第2条3項
2.4.9).ｴ.
②

No.1の場合、要求水準に変更が無くとも
事業費(予定価格)を超過する工事請負契
約金額が可能という理解でよろしいでしょ
うか。

調査設計業務による積算の結果、当初の
工事請負業務の予定価格を超過している
場合でも、積算の内容が妥当と認められ
る場合は工事請負契約を行うことが可能
です。
ただし、発注者と受注者間で金額の折り
合いがつかないなど、調査設計業務の結
果により工事請負契約を行なわない場合
もあります。

3 入札説明書 全体

入札説明書に記載されている又は記載さ
れていない内容について、質疑に対し回
答された内容は、入札説明書と同等の効
力があるとの認識でよろしいでしょうか。

質疑に対し回答しました内容は、入札説
明書と同等の効力です。

4 入札説明書 2.1.6)

事業費(予定価格)の算出では令和何年
度で設定されていますか。令和6年度の
基本計画であれば、その前年度の令和5
年度基準の積算でしょうか。

調査設計業務費、工事費（管路のみ）、工
事監理業務費については、令和8年2月基
準にて予定価格を算出しています。見積
単価及び類似工事から算定された単価に
ついては、令和6年度末に徴収、算定した
単価を採用しています。

5 入札説明書 4.2.6)
様式で指定されている提案書以外の関連
資料(計画図・工事費算出内訳・施工計画
図等)の添付は可能でしょうか。

入札説明書で指定する提案書類以外の
添付は受付しません。なお、提案書類以
外の添付があった場合も、審査対象とい
たしません。

6 入札説明書 5.1.3)

今後締結される設計業務委託で検討した
結果をもって再度設定された工事予定価
格が、弊社が提示する予定価格(様式13-
2)を上回る場合でも、再度設定された予
定価格での契約締結となるという理解で
よろしいでしょうか。

No.2の回答と同様です。
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7 入札説明書 5.1.3)

今後締結される設計業務委託で設計した
結果をもって再度設定された工事予定価
格を基に、契約後も事前調査などで判明
できなかった事象により変更が生じた場
合は、変更契約が認められる理解でよろ
しいでしょうか。

内容にもよりますが、発注者と受注者間
で協議の上、必要な変更と認められる場
合には変更契約が可能です。

8 入札説明書 5.3.1）
設計完了段階での想定工事費が予算を
大幅に超過するとあるが、大幅とは事業
費(予定価格)全体の何割になりますか。

具体的にはお答えできません。

9 要求水準書 1.2.6）

表2　対象業務の概要内に記載のある電
気計装設備で、中央監視設備の改良が
範囲として含まれているが、具体的な工
種(信号をつなぎこむ、中央監視盤改造
等)について、設計業務の中で両市町の
意向、ベンダー責任範囲、コスト等を勘案
して決めていく理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

10 要求水準書 2.2.2)

既設一庫高区配水池の片槽解体撤去時
において構造的な問題はないものと考え
て良いですか。
片槽運転時において水量的に問題ない
認識でよろしいでしょうか。

基本設計では、先行事例より構造的な問
題はないと判断していますが、調査設計
業務委託において既設配水池の解体撤
去時における構造計算を検証してくださ
い。
なお、片池での水運用は可能です。

11 要求水準書 2.2.2)
サンプリング水・建築雑排水等は下水道
へ接続しない認識でよろしいでしょうか。

法令に基づき、適正に処理するもので
す。

12 要求水準書 2.2.2)
一庫高区配水池の応急給水拠点の設定
はない認識でよろしいでしょうか。

応急給水拠点への供給元とする想定でお
願いします。
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13 要求水準書 2.2.3）

送水ポンプ更新時は伏見台ポンプ設備全
面停止できるものと考えて良いですか。一
庫低区ポンプ及び一庫高区配水池で全
地域(伏見台・一庫低区配水区を除く水
量)をカバーできる想定で考えて良いです
か。また、前述対応時、一庫低区配水池・
高区配水池の運用は問題ない認識でよろ
しいでしょうか。

基本計画時に条件等を確認しております
が、調査設計業務委託において、再確認
してください。

14 要求水準書 2.2.3)
管理棟は既設利用する認識でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

15 要求水準書 2.2.3)
追塩設備・次亜貯留設備等は既設利用す
る認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。なお、一庫低区配
水区域については、調査設計業務委託に
て検討してください。

16 要求水準書 2.2.3)
能力を満たせば自家発電設備は既設利
用できる認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。なお、調査設計業
務委託において、再確認してください。

17 要求水準書 2.2.3)
伏見台低区配水池の県水分界点をご教
示願います。

県水の責任分界点は、受水流量計ピット
の二次側付近になります。詳細について
は、実施設計時の協議によりお示ししま
す。

18 要求水準書 2.2.3)
県水受水の切り替えについては、詳細設
計時に県との調整を行う認識でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。
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19 要求水準書 2.2.4)
排水は用水路へ放出するものとあります
が、建築雑排水等は下水道へ接続しない
認識でよろしいでしょうか。

法令に基づき、適正に処理するもので
す。

20 要求水準書 2.2.6)

監視設備の本事業の業務範囲において
各市町の中央監視装置への取込工事を
行うものとありますが、配線接続のみの認
識でよろしいでしょうか。または具体的な
内容についてご教示願います。

主な業務範囲は以下のとおりです。
・川西市一庫低区配水池既設テレメータ
装置は伏見台低区配水池に移設し川西
市中央監視装置と通信、川西市一庫高区
配水池既設テレメータ装置は新高区配水
池建屋に移設、低区と通信する
・伏見台低区配水池猪名川町既設テレ
メータ装置と川西市既設テレメータ装置で
必要信号の授受を行う
･猪名川町・川西市中央監視装置への信
号取り込み、及び監視画面・帳票などの
改造を行う

21 要求水準書 2.3.1)

設計時における地質・測量調査等につい
て、設計数量及び対象施設が提示されて
いませんが、提示いただけますか。提示さ
れない場合は、調査後の出来高数量との
差異はどのようにお考えでしょうか。

要求水準書の記載内容にかかる変更は
想定していません。なお、地質調査の対
象施設は、一庫高区配水池であり、測量
調査の対象施設は、伏見台低区配水池と
一庫高区配水池、管路です。

22 要求水準書 2.3.1)

発注図書より、配水池基礎として地盤改
良又は杭基礎は含んでいないように思わ
れますが、調査結果に基づき必要となれ
ば変更対象となる認識でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。
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23 要求水準書 2.3.1)
アスベスト対象物として、想定されている
ものがあればご教示願います。

一庫高区配水池外壁塗料を想定しており
ますが、調査設計業務委託において、再
確認してください。

24 要求水準書 2.4.2)

記載なき事項は全て基本計画または事業
者提案によるとあるが、基本計画とはど
の資料が該当しますか、またその資料の
全てを閲覧させてください。併せて、一庫
高区配水池、一庫低区配水池、伏見台低
区配水池の竣工書類も閲覧させてくださ
い。

入札段階における窓口での閲覧対応は
可能です。なお、資料の複製及び貸与は
いたしません。

25 要求水準書 2.4.2)

記載なき事項は全て基本計画または事業
者提案によるとあるが、様式11-1に記載
する内容は事業者提案になると理解して
良いですか。

お見込みのとおりです。

26 要求水準書 2.4.2)

対象施設については中央監視装置から
自動運転可能なようにし、必要時に手動
運転が可能な設備とするとありますが、仮
使用中は適用外の認識でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

27 要求水準書 2.4.5)
一庫低区配水場の既設ポンプ能力をご教
示願います。

一庫高区配水池送りのポンプ性能は以下
のとおりです。
・全揚程：104m　吐出し量：1.794m3/min
・全揚程：96m　吐出し量：1.9m3/min
※ポンプ想定特性曲線より

28 要求水準書 2.4.6)
伏見台低区配水場のバックアップ電源の
交換は必要ない認識でよろしいでしょう
か。

調査設計業務委託において、ポンプ操作
盤や計装盤等を更新・新設する場合は、
必要に応じて停電時においても安定した
監視制御等を継続するため、無停電電源
設備（UPS等）の設置を検討してください。
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29 要求水準書 2.6.1)

施工監理は常駐でなく重点監理かと存じ
ますが、工事の進捗により管理頻度に粗
密が出る場合は、一定期間のトータルで
考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

30 要求水準書

3.2　表16
共通　物
価変動

物価変動リスクは、事業費(予定価格)の
設定時から、設計及び工事請負契約時、
並びに工事請負契約後に発生する各段
階における価格変動に適用すると理解し
てよろしいでしょうか。

工事請負契約後に発生する価格変動に
適用することを想定しています。

31 落札者決定基準 2.2　表2，3

審査項目の水道施設V=1,500㎥以上の浄
水池又は配水池の元請としての完了実績
において、1工事に複数池がある場合、そ
の総量がステンレス鋼板製で1,500㎥以
上であれば該当する理解でよろしいでしょ
うか。

1工事当たりの総量ではなく、1池当たり（2
池構造含む）の容量が、V=1,500㎥以上の
浄水池又は配水池の元請としての完了実
績が該当します。

32
落札者決定基
準、
様式11

2.4　表5
工事施工
に関して　
1安全管
理

落札決定基準2.4表5にある安全管理では
2つの審査項目があるが、様式11の同項
目では、(3)自然災害に対する配慮の工夫
が記載されています。(3)の項目は不要の
認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

33 落札者決定基準 2.4　表5

審査項目の工程管理において、工事遅延
を防止するための他工事との調整方法や
体制についてとありますが、他工事とは本
事業外か本事業内の工事のどちらでしょ
うか。また、本事業外の工事であれば、ど
のような工事が想定されるのかご教示願
います。

本事業外の工事との調整を想定していま
す。具体的には、兵庫県発注の工事（中
央監視、管路更新）を想定しています。

34 様式11、11-1 参考資料
提案(1)毎に参考資料を添付することがで
き、最大11Pの参考資料を添付できる認
識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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35
様式10-3、
　　　10-4、
　　　10-5

全体

提案書(技術者の経験・能力)について
は、協力会社が設計業務・施工監理業務
を行う場合、協力会社にて作成することで
問題ないでしょうか。

代表企業の責任の下、提出してください。


